

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ไตรมาส ๓/๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)
<b>ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด</b>				
๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการดำเนินงานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	๕๐๐,๐๐๐	➤ ผู้อำนวยการได้ลงนามในประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา	๑๐๐
<b>ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ</b>				
๒	โครงการพัฒนาการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ (Business Rebranding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑,๕๐๐,๐๐๐	➤ คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาตรวจรับงวดงานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามกิจกรรมงวดงานที่ ๒	๑๔
<b>ส่วนทรัพยากรบุคคล</b>				
๓	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	๑,๕๐๐,๐๐๐	➤ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ลงนามในสัญญาจ้าง	๓๐
<b>ส่วนแผนงานและกลยุทธ์</b>				
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) โรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต	๑,๖๕๐,๐๐๐	➤ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานคณะกรรมการลงนามในสัญญาจ้าง	๑๗
๕	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจำปี ๒๕๖๕	๒,๕๐๐,๐๐๐	➤ โรงงานไฟฟ้ ได้มีการจัดประชุมสัมมนาการทบทวนยุทธศาสตร์ ตามแนวคิด EVM ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ โรงแรม เดอะ สุกโกล เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ ๒	๗๒
๖	โครงการวิเคราะห์แนวทางการจัดหาจัดซื้อที่ดินและศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดภัยปลอมแปลงแห่งใหม่	๔,๘๐๐,๐๐๐	➤ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่วนพัสดุฯ ปรับปรุงแก้ไขร่างสัญญาจ้างก่อนเสนอให้ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ และประธานคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ลงนามในสัญญาจ้าง ตามขั้นตอนต่อไป	๕
<b>รวม</b>		<b>๑๒,๔๕๐,๐๐๐</b>		<b>๓๙.๘๗</b>

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ลำดับที่	โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการดำเนินงานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	ไม่มี สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% ตามแผนงานกิจกรรมและกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ไม่มี สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% ตามแผนงานกิจกรรมและกรอบระยะเวลาที่กำหนด
๒	โครงการพัฒนาการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ (Business Rebranding) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ไม่มี (อยู่ระหว่างดำเนินการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดสัญญาจ้าง)	ไม่มี (อยู่ระหว่างดำเนินการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดสัญญาจ้าง)
๓	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	กระบวนการจ้างที่ปรึกษาล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด	๑. เร่งรัดการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบพัสดุฯ ๒. ทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) โรงงานไฟ ภิรมสรพสามิต	การดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมในปี ๒๕๖๕ ที่เหลือระยะเวลาเพียง ๓ เดือน อาจส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมที่กำหนดเกิดความล่าช้า	คณะทำงานฯ ควรเร่งรัดการดำเนินงานของที่ปรึกษา ให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดที่กำหนดใน TOR จ้างที่ปรึกษา
๕	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์ธุรกิจประจำปี ๒๕๖๕	ไม่มี (อยู่ระหว่างดำเนินการของปรึกษาฯ ตามรายละเอียดสัญญาจ้าง)	ไม่มี (อยู่ระหว่างดำเนินการของปรึกษาฯ ตามรายละเอียดสัญญาจ้าง)
๖	โครงการวิเคราะห์แนวทางการจัดหาจัดซื้อที่ดินและศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแห่งใหม่	ไม่มี (อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ)	ไม่มี (อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ)