

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงงานไฟ ประจำปีงบประมาณปี 2566  
(ไตรมาสที่ 2/2566)

ตามมติคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ) ประจำปี 2566 – 2570 ตามแนวคิด EVM และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ประกอบด้วย 9 โครงการ วงเงินงบประมาณ 17,300,000 บาท ต่อมามติคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ได้พิจารณาเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ) ประจำปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ สคร. ประกอบด้วย 5 โครงการ วงเงินงบประมาณ 10,000,000 บาท และมติคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2/2566) ประกอบด้วย 3 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5,500,000 บาทรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
<b>โครงการประจำปีงบประมาณ 2566</b>			
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566	1,500,000	จ้างที่ปรึกษา
2	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจศาสตร์	2,500,000	จ้างที่ปรึกษา
3	โครงการศึกษาทบทวนธรรมาภิบาลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต	1,500,000	จ้างที่ปรึกษา
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>5,500,000</b>	

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ขอรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ณ ไตรมาสที่ 2/2566 โดยมีรายละเอียดในหน้าถัดไป

1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 2/2566)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)
<b>ส่วนพัฒนารัฐกิจและการตลาด</b>					
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566	1,500,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1	➤ โรงงานไฟฟ้า อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ 1	30.0
<b>ส่วนแผนงานและกลยุทธ์</b>					
2	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์	2,500,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างที่ปรึกษา	➤ โรงงานไฟฟ้า อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศผลผู้ชนะจากการคัดเลือก	4.0
<b>ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ</b>					
3	โครงการศึกษาทบทวนธรรมาภิบาลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต	1,500,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างที่ปรึกษา	➤ โรงงานไฟฟ้า อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างขอบเขตงาน	5.0
	รวม	5,500,000	-		13.0

## 2. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ลำดับที่	โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566	กระบวนการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด	เร่งรัดกระบวนการดำเนินงาน โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิด และวิธีการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของโรงงานไฟฟ้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับฯ
2	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์	กระบวนการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด	1. เร่งรัดการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามระเบียบพัสดุฯ 2. การดำเนินการในรูปแบบคู่ขนาน ระหว่างการพิจารณาลงนามในสัญญาฯ ร่วมกับที่ปรึกษาฯ
3	โครงการศึกษาทบทวนธรรมาภิบาลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต	กระบวนการจ้างที่ปรึกษาล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และเร่งรัดกระบวนการในที่เกี่ยวข้องที่สามารถดำเนินการได้