

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2566**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	(2) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(3) ระยะเวลาในการดำเนินงาน	(1) ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความ คืบหน้า (ค่า เป้าหมายร้อยละ)
<b>ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด</b>						
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566	1,500,000	1,045,000	04 ม.ค. 2566 – 09 ต.ค. 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษา ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยเบื้องต้นจากการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติให้ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติม</li> </ul>	95.0 (100.0)
<b>ส่วนแผนงานและกลยุทธ์</b>						
2	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์	2,500,000	2,198,850	29 พ.ค. 2566 – 23 ม.ค. 2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน EVM ไตรมาส 3/2566 พร้อมนำเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์และระบบ Balanced Scorecard ประจำปี 2567 ให้โรงงานไฟฟ้ฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน BSC ไตรมาส 4/2566</li> </ul>	95.0 (100.0)
<b>ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ</b>						
3	โครงการศึกษาทบทวนธรรมาภิบาลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต	1,500,000	1,350,000	30 ส.ค. 2566 - 27 ก.พ. 2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้พิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2</li> </ul>	35.0 (100.0)
	<b>รวม</b>	5,500,000	4,593,850			75.0 (100.0)

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	(4) ปัญหา/อุปสรรค	(5) ข้อเสนอแนะ
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการศึกษาทบทวนธรรมาภิบาลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต	กระบวนการจ้างที่ปรึกษาล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด	เร่งรัดกระบวนการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ ให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง โดยงานงวดที่ 1 สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จและนำไปใช้ในการตอบประเมิน Core business enablers หัวข้อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างครบถ้วน