

ตารางติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) การเบิกจ่าย	(4) ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลลัพธ์	(1) ผลการดำเนินงาน
1. แผนงานการจัดทำและพัฒนากระบวนการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	การพัฒนาเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
2. แผนงานการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	การพัฒนาเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และได้รับรอง ISO 14001	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
3. แผนงานสื่อสารแบรนด์	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของการสื่อสารและจัดกิจกรรม/คณาการวีรบุรุษและภาพลักษณ์	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าแห่งใหม่	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเรื่องอัตราค่าจ้างของพนักงานและความคุ้มค่าของการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าแห่งใหม่	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
5. แผนการก่อสร้างโรงงานใหม่	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนงานก่อสร้างโรงงานใหม่	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
6. แผนงานทบทวน/ประชุม สร้างสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการศึกษาระบบการศึกษา	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนงานทบทวน/ประชุม สร้างสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการศึกษาระบบการศึกษา กสม.	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
7. แผนงานพัฒนาแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ Entertainment Complex	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ Entertainment Complex	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
8. แผนงานพัฒนาหอศิลป์รวมพลศิลปิน/เครื่องหมอบการพิมพ์กาฐิ	500,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาหอศิลป์รวมพลศิลปิน/เครื่องหมอบการพิมพ์กาฐิ - รายได้หอศิลป์รวมพลศิลปิน 102 ล้านบาท - จำนวนหอศิลป์รวมพลศิลปิน/เครื่องหมอบการพิมพ์กาฐิใหม่เพิ่ม1 ผลิตภัณฑ์	โรงงานไฟฟ้า ดำเนินการจัดทำคืบหน้าจึงมีผลตอบรับจากชุมชนให้กรมสรรพสามิตพิจารณาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคืบหน้าจึงมีผลตอบรับจากชุมชนและขอเสนอขอกรมสรรพสามิต
9. แผนการตลาดและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาดสิ่งพิมพ์กล่อง	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	แผนการตลาดและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์กล่อง	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
10. แผนบริหารประสิทธิภาพบริหารจัดการต้นทุนพิมพ์ด้านการทำ LEAN	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนบริหารประสิทธิภาพบริหารจัดการต้นทุนพิมพ์	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
11. แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์เพื่อลดการปล่อยมลพิษ และ Digital Printing Solution และ Data Solution	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์เพื่อลดการปล่อยมลพิษ และ Digital Printing Solution และ Data Solution - รายได้สิ่งพิมพ์เพื่อลดการปล่อยมลพิษ 3.37 ล้านบาท - จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านสิ่งพิมพ์เพื่อลดการปล่อยมลพิษ/Digital Printing Solution ใหม่เพิ่ม 1 ผลิตภัณฑ์ - จำนวนลูกค้าใหม่ภาครัฐเพิ่ม 1 ราย	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
12. แผนการทบทวนประสิทธิภาพสิ่งพิมพ์เพื่อลดการปล่อยมลพิษ และ Solution	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- ความสำเร็จของแผนการทบทวนประสิทธิภาพสิ่งพิมพ์เพื่อลดการปล่อยมลพิษ และ Solution - จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านสิ่งพิมพ์เพื่อลดการปล่อยมลพิษ/Digital Printing Solution ใหม่เพิ่ม 1 ผลิตภัณฑ์ - จำนวนลูกค้าใหม่ภาครัฐเพิ่ม 1 ราย	1. เบิกใช้ ชุดสายฉีด ฉีดพ่น (หมอก) ฉีดฉีดสารฉีด Christmas Menu พิมพ์ถึงมือเรื่องแสง 2 หน้า จำนวน 30 แผ่น คิดเป็นรายได้ 900 บาท 2. ชุดชุดการ พิมพ์สี 3 จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย: 1. การ์ดแบบที่ 1-5 (2,000 ใบ) 2. Black Light 2. การ์ดแบบที่ 6 (250 ใบ) 3. การ์ดแบบที่ 7 (40 ใบ) คิดเป็นรายได้ 45,800 บาท 3. โรงพิมพ์อาชีพวิเศษ
13. แผนการตลาดและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาด G2G	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	แผนการตลาดและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาด G2G	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
14. แผนบริหารประสิทธิภาพบริหารจัดการต้นทุนไฟฟ้าในการทำ LEAN	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนบริหารประสิทธิภาพบริหารจัดการต้นทุนไฟฟ้า	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
15. แผนจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ กณ. ร่วมกับกรมสรรพสามิตและตัวแทนจำหน่าย	200,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ กณ. ร่วมกับกรมสรรพสามิตและตัวแทนจำหน่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
16. แผนงานขยายจำนวนลูกค้า คาสิโน คู่มือการให้บริการ	1,000,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานขยายจำนวนลูกค้า คาสิโน คู่มือการให้บริการ - รายได้จากกิจการจำหน่ายไอทีในต่างประเทศ 2 ล้านบาท	ไปพบลูกค้าที่ประเทศฮ่องกง/จีนและอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 11-19 มีนาคม 2568 และ ณ ก.ย. 68 มีรายได้ 3.35 ลบ.
17. แผนงานพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร/vendor อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์			1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานขยายจำนวนลูกค้า คาสิโน คู่มือการให้บริการ	โรงงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและโรงงานกระดาษในประเทศจีน เมื่อเดือนตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา
18. แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- รายได้จากกิจการจำหน่ายไอทีนอกประเทศบัญชีรายได้ 0.77 ล้านบาท - จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่ม 1 ราย	ณ 30 ก.ย. 68 มีรายได้จากการจำหน่ายไอทีนอกประเทศบัญชีรายได้ 0.77 ล้านบาท - ณ 30 ก.ย. 68 ดำเนินการรับใบ PO 7 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย Dragon/ ศัพทนิพนธ์/ Jack & Joker/ Agoda /WPT Deck / V&P
19. แผนการตลาดและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาดไฟฟ้า	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนการตลาดและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาดไฟฟ้า	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
20. แผนงานทบทวนระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับธุรกิจรูปแบบใหม่ และการทำงานในยุคดิจิทัล	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับธุรกิจรูปแบบใหม่ และการทำงานในยุคดิจิทัล	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

21. แผนงานทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับธุรกิจรูปแบบใหม่ และการทำงานในยุคดิจิทัล	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
22. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (สื่อสาร / ประเมิน Gap / จัดทำแผน)	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
23. โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ระยะยาว ปี 2569-2573 และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจำปี 2569	2,500,000	866,565	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรระยะยาว	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
24. แผนงานจัดตั้ง Cross Functional Team และ PMO	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	แต่งตั้ง Cross Functional Team	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
25. แผนทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จแผนทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	
26. แผนงานจัดทำแผนความยั่งยืนตามกรอบ Eco Efficiency และ GRI (กำหนดปัจจัยยั่งยืน / จัดทำแผนความยั่งยืน)	500,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนงานจัดทำแผนความยั่งยืน ตามกรอบ Eco Efficiency	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
27. โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2569	2,500,000	458,000	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของโครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2569	ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างระบบประเมินผล Balanced Scorecard (BSC) ประจำปี 2569 ในระดับองค์กร ระดับฝ่าย และระดับส่วนงาน และจัดทำร่างประเด็นความเสี่ยง และเป้าหมายหรือคำปฎิญาณของการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร ประจำปี 2569
28. แผนงานยกระดับ Core Business Enablers	1,400,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ผลการประเมินภาพรวม Enablers ทั้ง 8 ด้านที่ระดับ 2.50 คะแนน	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	8,600,000	912,365			