

ตารางติดตามความคืบผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568

แผนงาน/โครงการ	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) การเบิกจ่าย	(4) ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลลัพธ์	(1) ผลการดำเนินงาน
1. โครงการจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001)	1,000,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จในการจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001	ฝ่ายธุรกิจการพิมพ์จัดทำหนังสือขออนุมัติหลักสูตรอบรมเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน HR อยู่ระหว่างจัดทำหนังสืออนุมัติจัดจ้าง เป้าหมาย HR แล้วเสร็จภายใน 12 ธ.ค.
2. แผนงานการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	800,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จในการสื่อสาร การรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์	ดำเนินการสื่อสารแบรนด์ตามแผนฯ (รายละเอียดตามแต่ละเดือน)
3. โครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดหาอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ผลิตภัณฑ์ปลอดการปลอมแปลงแห่งใหม่ฯ	3,000,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของโครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดหาอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ผลิตภัณฑ์ปลอดการปลอมแปลงแห่งใหม่ฯ	อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน
4. แผนงานพัฒนาस्टมปีและเครื่องหมายจัดเก็บภาษีและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง	250,000		1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. รายได้स्टมปีสรรพสามิต 128 ล้านบาท	22.44 ล้านบาท
			1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2. รายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอื่นๆ 1 ล้านบาท	อยู่ระหว่างการจัดทำงบรวบรวมข้อมูลพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
			1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	3. จำนวนของस्टมปีสรรพสามิต/เครื่องหมายการจัดเก็บภาษีใหม่ ไม่ต่ำกว่า 2 ผลิตภัณฑ์	ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด ได้สำรวจความต้องการของลูกค้า/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
5. แผนสรรหาและบริหารจัดการพันธมิตรธุรกิจ (Supplier diversification model)	500,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของแผนสรรหาและบริหารจัดการพันธมิตรธุรกิจ	อยู่ระหว่างการประชุมกำหนดสถานที่ ในการประชุมประจำเดือน อนุกรรมการตลาด
6. แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจสิ่งพิมพ์ฯ	200,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจพิมพ์ 2. มีฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจพิมพ์และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อม/กำหนดขอบเขตการจัดข้อมูลลูกค้า เมื่อวันที่ 12 พย 68 จัดทำร่าง TOR และดำเนินการจ้างบริษัท เรียบร้อยแล้ว
7. แผนป้องกันและปราบปรามไฟฟ้ผิดกฎหมายร่วมกับกรมสรรพสามิตหรือตัวแทนจำหน่าย	200,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามไฟฟ้ผิดกฎหมายร่วมกับกรมสรรพสามิตหรือตัวแทนจำหน่าย	เสนอคอนอ.กรรมการควบคุมสถานการณ์ไฟฟ้เห็นชอบแผนในวันที่ 3 ธันวาคม 68 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรียบร้อยและอยู่ระหว่างการเผยแพร่
8. แผนงานการกำกับดูแลบริหารสัญญาสัมปทาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนงานการกำกับดูแลบริหารสัญญาสัมปทาน 2. รายได้จากกรจําหน่ายไฟในระบบสัญญาให้สิทธิ 133 ล้านบาท	อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาและประกาศผลผู้ชนะการประมูล
9. แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้	250,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้	- งานพิมพ์ไฟฟ้ลายเส้นโดยใช้พรอดค้ของพิมพ์บนหน้าไฟฟ้ ไม่สามารถพิมพ์ได้ เนื่องจากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้ - งานพิมพ์ไฟฟ้สีทอง ไม่สามารถพิมพ์ได้ เนื่องจากหาเฉดสีตามที่ถูกค้ต้องการไม่ได้
			1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2. รายได้จากกรจําหน่ายไฟนอกระบบสัญญาให้สิทธิ 4.5 ล้านบาท	21.09 ล้านบาท
			1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	3. จำนวนของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ใหม่ ไม่ต่ำกว่า 2 ผลิตภัณฑ์	ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด ได้สำรวจความต้องการของลูกค้า/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
10. แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไฟฟ้	200,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไฟฟ้ 2. มีฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไฟฟ้และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อม/กำหนดขอบเขตการจัดข้อมูลลูกค้า เมื่อวันที่ 12 พย 68

ตารางติดตามความคืบผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568

แผนงาน/โครงการ	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) การเบิกจ่าย	(4) ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลลัพธ์	(1) ผลการดำเนินงาน
11. โครงการทบทวนระบบงานและกระบวนการทำงาน	2,300,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการทบทวนระบบงานและกระบวนการทำงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามระเบียบของพัสดุ (1.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุแล้ว 2.อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตงาน)
12. แผนทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1.ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร 2.จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	เตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
13.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	1,000,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1.ความสำเร็จการขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	อยู่ระหว่างทบทวนแผนฯ และนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติดำเนินการต่อไป
			1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2.ความสำเร็จในการรับรู้ค่านิยมองค์กร	อยู่ระหว่างทบทวนแผนฯ และนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติดำเนินการต่อไป
14. โครงการทบทวน Competency Model	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จการขับเคลื่อนแผนการจัดทำ Competency Model	รวบรวม Competency Model Job Description Job Specification และ Key Performance Indicator เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการนัดประชุมผู้บริหาร
			1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2. มีระดับสมรรถนะเป็นไปตามที่คาดหวัง	รวบรวม Competency Model Job Description Job Specification และ Key Performance Indicator เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการนัดประชุมผู้บริหาร
15. แผนทบทวนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนทบทวนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่จะต้องปรับปรุง /แก้ไข
16. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Carbon Footprint Organization)	500,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	ดำเนินการทบทวนของปี 2568 เรียบร้อยแล้ว/ติดตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว เก็บข้อมูลปี 2568 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำและทบทวนกิจการแผนปี 2569 เพื่อเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐาน
17. โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	2,400,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการทบทวนแผนวิสาหกิจและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาฯ จากผู้อำนวยการ เห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุในขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการร่าง TOR
18. โครงการยกระดับ Core Business Enablers	2,000,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จการพัฒนา Core Business Enablers	ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาฯ จากผู้อำนวยการ เห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุในขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการร่าง TOR
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	14,600,000	-			