

ตารางติดตามความคืบผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569

แผนงาน/โครงการ	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) การเบิกจ่าย	(4) ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลลัพธ์	(1) ผลการดำเนินงาน
1. โครงการจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001)	1,000,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จในการจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001	กำลังอยู่ระหว่างร่างเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ (QMR) และคณะทำงานควบคุมคุณภาพ (DCC)
2. แผนงานการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	800,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จในการสื่อสาร การรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์	ดำเนินการสื่อสารแบรนด์ตามแผนฯ ประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2569 เผยแพร่องค์ความรู้ 6 เรื่อง และ ข่าวต่างๆ ของโรงงานไฟ 2 เรื่อง ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
3. โครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดหาอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแห่งใหม่ฯ	3,000,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของโครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดหาอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแห่งใหม่ฯ	อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน
4. แผนงานพัฒนาस्टมปีและเครื่องหมายจัดเก็บภาษี และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง	250,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. รายได้स्टมปีสรรพสามิต 128 ล้านบาท	56.09 ล้านบาท
			1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2. รายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอื่นๆ 1 ล้านบาท	ใบประกาศนียบัตรของ ม.มหิดล อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ และเจรจา นำเสนอข้อมูลราคากับลูกค้า
			1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	3. จำนวนของस्टมปีสรรพสามิต/เครื่องหมายการจัดเก็บภาษีใหม่ ไม่ต่ำกว่า 2 ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการพัฒนาและออกแบบต้นฉบับस्टมปียาสูบและสตมปีไฟรูปแบบใหม่ เสนอกรมสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมา ดำเนินการในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขในประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป
5. แผนสรรหาและบริหารจัดการพันธมิตรธุรกิจ (Supplier diversification model)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของแผนสรรหาและบริหารจัดการพันธมิตรธุรกิจ	อยู่ระหว่างกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย. 69
6. แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจสิ่งพิมพ์ฯ	200,000	40,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไฟ 2. มีฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไฟและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	บริษัทฯ จัดส่งรายงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ลักษณะข้อมูลลูกค้าและสรุปรายการข้อมูลที่สำคัญด้านลูกค้า จากแหล่งข้อมูล ทูตียกภูมิ เช่น เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐในหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงดำเนินการรวบรวมข้อมูลลูกค้าในปัจจุบันของโรงงานไฟ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต พร้อมออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลและแบบฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้า และออกแบบแนวทางการจัดเก็บข้อมูล และจัดทำแบบฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อจัดเก็บข้อมูลในด้านความต้องการและความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

ตารางติดตามความคืบผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569

แผนงาน/โครงการ	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) การเบิกจ่าย	(4) ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลลัพธ์	(1) ผลการดำเนินงาน
7. แผนป้องกันและปราบปรามไฟฟ้ผิดกฎหมายร่วมกับกรมสรรพสามิตหรือตัวแทนจำหน่าย	200,000	10,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามไฟฟ้ผิดกฎหมายร่วมกับกรมสรรพสามิตหรือตัวแทนจำหน่าย	เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 นายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงงานไฟฟ้าหน้าฝ้ายธุรกิจการพิมพ์ หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด หัวหน้าส่วนผลิตไฟฟ้า เข้าร่วมเผยแพร่ความรู้วิธีการตรวจสอบไฟฟ้ที่ผลิตโดยโรงงานไฟฟ้ กับไฟฟ้ผิดกฎหมาย พร้อมมอบตัวอย่างไฟ และเอกสารประกอบการเผยแพร่ เพื่อสร้างการรับรู้ ร่วมกับสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ประกอบด้วย นายสุเมธ ฤทธิเจริญ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 หัวหน้าฝ้ายป้องกันและปราบปราม 1-6 และหัวหน้าชุดสายตรวจ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
8. แผนงานการกำกับดูแลบริหารสัญญาสัมปทาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนงานการกำกับดูแลบริหารสัญญาสัมปทาน 2. รายได้จากกรจําหน่ายไฟในระบบสัญญาให้สิทธิ 133 ล้านบาท	มีการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในวันที่ 2 เม.ย. 69
9. แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้	250,000	ยังไม่มีกรเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผน (1. ไฟทอง 2. ไฟอาหารไทยและไฟวัดไทย)
			1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2. รายได้จากกรจําหน่ายไฟนอกระบบสัญญาให้สิทธิ 4.5 ล้านบาท	สรุปยอดจําหน่ายไฟนอกสัมปทานสะสม ณ เดือนมีนาคม 2569 คิดเป็นรายได้รวมทั้งสิ้น 31.50 ล้านบาท
			1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	3. จำนวนของผลิตภัณฑ์ไฟใหม่ ไม่ต่ำกว่า 2 ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผน (1. ไฟทอง 2. ไฟอาหารไทยและไฟวัดไทย)
10. แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไฟฟ้	200,000	40,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไฟฟ้ 2. มีฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไฟฟ้และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	บริษัทฯ จัดส่งรายงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ลักษณะข้อมูลลูกค้าและสรุปการข้อมูลที่สําคัญด้านลูกค้า จากแหล่งข้อมูล ทูตียภูมิ เช่น เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐในหัวข้องารจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงดำเนินการรวบรวมข้อมูลลูกค้าในปัจจุบันของโรงงานไฟฟ้ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต พร้อมออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลและแบบฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้า และออกแบบแนวทางการจัดเก็บข้อมูล และจัดทำแบบฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อจัดเก็บข้อมูลในด้านความต้องการและความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
11. โครงการทบทวนระบบงานและกระบวนการทำงาน	2,300,000	ยังไม่มีกรเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการทบทวนระบบงานและกระบวนการทำงาน	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 69
12. แผนทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร 2. จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	อยู่ระหว่างปรับปรุง EA ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ Road map ที่เปลี่ยนแปลง เป็นไปตามแผนฯ

ตารางติดตามความคืบผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569

แผนงาน/โครงการ	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) การเบิกจ่าย	(4) ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลลัพธ์	(1) ผลการดำเนินงาน
13.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1.ความสำเร็จการขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2569
			1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2.ความสำเร็จในการรับรู้ค่านิยมองค์กร	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2569
14. โครงการทบทวน Competency Model	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จการขับเคลื่อนแผนการจัดทำ Competency Model	แต่ละฝ่ายงาน ส่วนงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูล Job Description และ Job Specification แล้ว และอยู่ระหว่างนำข้อมูลปรึกษากับอาจารย์วิทยากรผู้อบรม
			1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2. มีระดับสมรรถนะเป็นไปตามที่คาดหวัง	แต่ละฝ่ายงาน ส่วนงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูล Job Description และ Job Specification แล้ว และอยู่ระหว่างนำข้อมูลปรึกษากับอาจารย์วิทยากรผู้อบรม
15. แผนทบทวนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนทบทวนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	วิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 69
16. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Carbon Footprint Organization)	500,000	102,500	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	1. ทบทวนแผน/ ติดตามแผนงาน/ มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - Efficiency) รายไตรมาส (ม.ค. - ก.พ. 69) 2. จัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการโรงงานไฟ พิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนข้อมูลปีฐานสำหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - efficiency) (จากปีงบประมาณ 2561) เป็นปี 2567 ในการประชุมครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2569 3. อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์การประเมินจาก สคร. และคาดว่าจะทำหนังสือเสนอ ผอ.อนุมัติภายในเดือน เม.ย. 69
17. โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจและจัดทำแผนปฏิบัติการ	2,400,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการทบทวนแผนวิสาหกิจและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง
18. โครงการยกระดับ Core Business Enablers	2,000,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จการพัฒนา Core Business Enablers	อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคา
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>13,100,000</b>	<b>192,500</b>			