

ตารางติดตามความคืบผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2569
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569

(1) ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	(4) ผลลัพธ์	(5) ผลการดำเนินงาน	(6) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001)	1,000,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จในการจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001	กำลังอยู่ระหว่างร่างเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมคุณภาพ (QMR) และคณะทำงานควบคุมคุณภาพ (DCC)	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย
2. แผนงานการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	800,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จในการสื่อสาร การรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์	ดำเนินการสื่อสารแบรนด์ตามแผนฯ ประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2569 เผยแพร่องค์ความรู้ 6 เรื่อง และ ข่าวต่างๆ ของโรงงานไฟ 2 เรื่อง ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3. โครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดหาอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแห่งใหม่ฯ	3,000,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของโครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดหาอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแห่งใหม่ฯ	อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
4. แผนงานพัฒนาแสดมปีและเครื่องหมายจัดเก็บภาษีและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง	250,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. รายได้แสดมปีสรรพสามิต 128 ล้านบาท	56.09 ล้านบาท	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
		1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2. รายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอื่นๆ 1 ล้านบาท	ไปประกาศนียบัตรของ ม.มหิตล อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ และเจรจา นำเสนอข้อมูลราคากับลูกค้า	
		1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	3. จำนวนของแสดมปีสรรพสามิต/เครื่องหมายการจัดเก็บภาษีใหม่ ไม่ต่ำกว่า 2 ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการพัฒนาและออกแบบต้นฉบับแสดมปียาสูบและออสตมปีไฟรูปแบบใหม่ เสนอกรมสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมาดำเนินการในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขในประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป	
5. แผนสรรหาและบริหารจัดการพันธมิตรธุรกิจ (Supplier diversification model)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของแผนสรรหาและบริหารจัดการพันธมิตรธุรกิจ	อยู่ระหว่างรอกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย. 69	ไม่ใช้งบประมาณ
6. แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจสิ่งพิมพ์ฯ	200,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไฟ 2. มีฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไฟและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	บริษัทฯ จัดส่งรายงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ลักษณะข้อมูลลูกค้าและสรุปรายการข้อมูลที่สำคัญด้านลูกค้า จากแหล่งข้อมูล ทูติยภูมิ เช่น เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐในหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงดำเนินการรวบรวมข้อมูลลูกค้าในปัจจุบันของโรงงานไฟ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต พร้อมออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลและแบบฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้า และออกแบบแนวทางการจัดเก็บข้อมูล และจัดทำแบบฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อจัดเก็บข้อมูลในด้านความต้องการและความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์และบริการ	40,000

ตารางติดตามความคืบผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2569
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569

(1) ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	(4) ผลลัพธ์	(5) ผลการดำเนินงาน	(6) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
7. แผนป้องกันและปราบปรามไฟฟ้ผิดกฎหมายร่วมกับกรมสรรพสามิตหรือตัวแทนจำหน่าย	200,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามไฟฟ้ผิดกฎหมายร่วมกับกรมสรรพสามิตหรือตัวแทนจำหน่าย	เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 นายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงงานไฟฟ้าฝ่ายธุรกิจการพิมพ์ หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด หัวหน้าส่วนผลิตไฟฟ้า เข้าร่วมเผยแพร่ความรู้วิธีการตรวจสอบไฟฟ้ผลิตโดยโรงงานไฟฟ้า กับไฟฟ้ผิดกฎหมาย พร้อมมอบตัวอย่างไฟ และเอกสารประกอบการเผยแพร่ เพื่อสร้างการรับรู้ ร่วมกับสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ประกอบด้วย นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม 1-6 และหัวหน้าชุดสายตรวจ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม	10,000
8. แผนงานการกำกับดูแลบริหารสัญญาสัมปทาน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนงานการกำกับดูแลบริหารสัญญาสัมปทาน 2. รายได้จากกรจําหน่ายไฟในระบบสัญญาให้สิทธิ 133 ล้านบาท	มีการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในวันที่ 2 เม.ย. 69	ไม่ใช้งบประมาณ
9. แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไฟ	250,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไฟ	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผน (1. ไฟทอง 2. ไฟอาหารไทยและไฟวัดไทย)	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
		1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2. รายได้จากกรจําหน่ายไฟนอกระบบสัญญาให้สิทธิ 4.5 ล้านบาท	สรุปยอดจําหน่ายไฟนอกสัมปทานสะสม ณ เดือนมีนาคม 2569 คิดเป็นรายได้รวมทั้งสิ้น 31.50 ล้านบาท	
		1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	3. จำนวนของผลิตภัณฑ์ไฟใหม่ ไม่ต่ำกว่า 2 ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผน (1. ไฟทอง 2. ไฟอาหารไทยและไฟวัดไทย)	
10. แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไฟ	200,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไฟ 2. มีฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไฟและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	บริษัทฯ จัดส่งรายงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ลักษณะข้อมูลลูกค้าและสรุปรายการข้อมูลที่สำคัญด้านลูกค้า จากแหล่งข้อมูล ทูตียกมี เช่น เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐในหัวข้องารจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงดำเนินการรวบรวมข้อมูลลูกค้าในปัจจุบันของโรงงานไฟ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต พร้อมออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลและแบบฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้า และออกแบบแนวทางการจัดเก็บข้อมูล และจัดทำแบบฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อจัดเก็บข้อมูลในด้านความต้องการและความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์และบริการ	40,000
11. โครงการทบทวนระบบงานและกระบวนการทำงาน	2,300,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการทบทวนระบบงานและกระบวนการทำงาน	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ตารางติดตามความคืบผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2569
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569

(1) ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	(4) ผลลัพธ์	(5) ผลการดำเนินงาน	(6) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
12. แผนทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1.ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร 2.จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	อยู่ระหว่างปรับปรุง EA ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ Road map ที่เปลี่ยนแปลง เป็นไปตามแผนที่	ไม่ใช้งบประมาณ
13.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1.ความสำเร็จการขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2569	ไม่ใช้งบประมาณ
		1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2.ความสำเร็จในการรับรู้ค่านิยมองค์กร	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2569	
14. โครงการทบทวน Competency Model	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จการขับเคลื่อนแผนการจัดทำ Competency Model	แต่ละฝ่ายงาน ส่วนงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูล Job Description และ Job Specification แล้ว และอยู่ระหว่างนำข้อมูลปรึกษากับอาจารย์วิทยากรผู้อบรม	ไม่ใช้งบประมาณ
		1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2. มีระดับสมรรถนะเป็นไปตามที่คาดหวัง	แต่ละฝ่ายงาน ส่วนงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูล Job Description และ Job Specification แล้ว และอยู่ระหว่างนำข้อมูลปรึกษากับอาจารย์วิทยากรผู้อบรม	
15. แผนทบทวนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนทบทวนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	วิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 69	ไม่ใช้งบประมาณ
16. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Carbon Footprint Organization)	500,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	1. บทวนแผน/ ติดตามแผนงาน/ มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - Efficiency) รายไตรมาส (ม.ค. - ก.พ. 69) 2. จัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการโรงงานไฟ พิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนข้อมูลปีฐานสำหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - efficiency) (จากปีงบประมาณ 2561) เป็นปี 2567 ในการประชุมครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2569 3. อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์การประเมินจาก สคร. และคาดว่าจะทำหนังสือเสนอ ผอ.อนุมิตภายในเดือน เม.ย. 69	102,500
17. โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจและจัดทำแผนปฏิบัติการ	2,400,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการทบทวนแผนวิสาหกิจและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง	ยังไม่มีเบิกจ่าย
18. โครงการยกระดับ Core Business Enablers	2,000,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จการพัฒนา Core Business Enablers	อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคา	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	13,100,000				192,500