
 

 

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงงานไพ่ ประจำปีงบประมาณ 2565  
                                                                                
 ตามมติคณะกรรมการโรงงานไพ่ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที ่ 28 มกราคม 2565 ได้พิจารณา
เห็นชอบและอนุมัติการทบทวนแผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2565 
ประกอบด้วย 5 โครงการ วงเงินงบประมาณ 7 ,650,000 บาท ต่อมามติคณะกรรมการโรงงานครั้งที่ 5/2565  
ได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติการทบทวนแผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565  
(ครั้งที่ 2/2565) เพิ่มอีก 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 4,800,000 บาท ทำให้ภายหลังการทบทวน มีโครงการ
ทั้งสิ้น 6 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 12,450,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ   

1 โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดทำแผนการดำเนินงานพระราชบญัญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 

500,000 

ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
2 โครงการพัฒนาการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ธุรกจิ (Business Rebranding) 

ปีงบประมาณ 2565) 
1,500,000 

ส่วนด้านทรัพยากรบุคคล 
3 โครงการพัฒนาสมรรถนะดา้นการบริหารบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 1,500,000 

ส่วนแผนงานและกลยุทธ ์
4 โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดทำระบบบริหารจดัการความต่อเนื่องทางธรุกิจ (BCM) 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามติ 
1,650,000 

5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดัการเพื่อสร้างมลูค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับ
ศูนย์ธุรกิจ ประจำปี 2565 

2,500,000 

6 โครงการวิเคราะห์แนวทางการจัดหาจัดซื้อที่ดินและศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง
โรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแห่งใหม่ 

4,800,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,450,000 

 
 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565   โดยมีรายละเอียดในหน้าถัดไป 
 



 

 

1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปงีบประมาณ 2565  

 
 

ลำดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 
ประจำปี 2565 

ผลการดำเนินงาน 
ความคืบหน้า 

(ร้อยละ) 
ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

1 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการดำเนินงานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 

500,000 490,000 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน  100 
 
 

ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 
2 โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ก า ร ต ล า ด เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง ภ า พ ล ั ก ษ ณ ์ ธ ุ ร กิ จ  

(Business Rebranding) ปีงบประมาณ 2565) 
1,500,000 1,266,500 อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดเชิง

ปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
90 
 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 
3 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 1,500,000 0 อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญาฯ 30 

ส่วนแผนงานและกลยุทธ ์
4 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
1,650,000 282,480 อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ดำเนินการแผนบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ด้านกระบวนการผลิตด้าน
การบริหารจัดการภายใน และแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DRP) 

70 
 

 

5 โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง ม ู ล ค่ า 
เชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจำปี 2565 

2,500,000 992,000 อยู ่ระหว่างปร ึกษาฯ ดำเนินการติดตามผลและ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 และจัดทำร่าง 
BSC ประจำปี 2566   

91 
 
 

6 โครงการวิเคราะห์แนวทางการจัดหาจัดซื้อที่ดินและศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง
โรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแห่งใหม่ 

4,800,000 958,800 อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบ
ความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ตั ้งโรงพิมพ์ผลิต
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแห่งใหม ่

70 
 

 
 รวม 12,450,000 3,989,780  75 
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2. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข 

 
 
 
 

 

ลำดับที่ โครงการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการดำเนินงาน
พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 

ไม่ม ี
   สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ตามแผนงานกิจกรรมและ
กรอบระยะเวลาที่กำหนด 

ไม่ม ี
   สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ตามแผนงานกิจกรรมและ
กรอบระยะเวลาที่กำหนด 

2 โครงการพัฒนาการตลาดเพื ่อสร้างภาพลักษณ์
ธ ุ รก ิจ  (Business Rebranding) ป ีงบประมาณ 
2565 

ไม่มี  
(อยู่ระหว่างดำเนินการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดสญัญาจ้าง) 

ไม่ม ี
(อยู่ระหว่างดำเนินการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดสญัญาจ้าง) 

3 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารบุคลากร
มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

   กระบวนการจ้างท่ีปรึกษาล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานท่ีกำหนด    ทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และกำหนดเป็นโครงการ
ต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 

4 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการ
ความต ่อ เน ื ่ องทางธ ุรก ิจ  (BCM) โรงงานไพ่   
กรมสรรพสามิต 

  กระบวนการจ้างท่ีปรึกษาล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานท่ีกำหนด    ทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และกำหนดเป็นโครงการ
ต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 

5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์ธ ุรกิจ 
ประจำปี 2565 

ไม่ม ี
(อยู่ระหว่างดำเนินการของปรึกษาฯ ตามรายละเอียดสญัญาจ้าง) 

ไม่ม ี
(อยู่ระหว่างดำเนินการของปรึกษาฯ ตามรายละเอียดสญัญาจ้าง) 

6 โครงการวิเคราะห์แนวทางการจัดหาจัดซื้อที่ดินและ
ศึกษาความเหมาะสมของสถานที ่ตั ้งโรงพิมพ์ผลิต
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแห่งใหม่ 

กระบวนการจา้งที่ปรึกษาล่าช้ากวา่แผนการดำเนินงานท่ีกำหนด     ทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนนิงาน และกำหนดเป็นโครงการ
ต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 


