

รายงานการบริหารงบลงทุนเป็นรายไตรมาส

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

รายการ	งบลงทุน ที่ได้รับอนุมัติ	งบลงทุน จ่ายจริง	ผลต่าง	ผลการดำเนินงาน	วันเบิก จ่าย
งบลงทุนกลางปี 2562 งานต่อเนื่อง					
ผูกพันเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564					
หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์					
1. เครื่องพิมพ์ออฟเซตขนาดตัด 2 และ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 1 ชุด	56,500,000.00 ไม่รวม สำรอง 10%	-	-	สัญญาฯ ลงนามวันที่ 20 ก.ค.63 อยู่ระหว่างส่งของ	-
2. เครื่องตัดแกนกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง	535,000.00	495,000.00	40,000.00	ส่งของและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	11-ก.ย.-63
3. เครื่องกรอม่้วน จำนวน 2 เครื่อง	1,400,000.00	1,391,000.00	9,000.00	ส่งของและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	18-ก.ย.-63
งบลงทุนประจำปี 2563					
หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก					
1. เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,600.00	28,599.99	0.01	ส่งของและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	6-มี.ค.-63
2. เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	29,900.00	29,700.00	200.00	ส่งของและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	6-มี.ค.-63
3. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง จำนวน 20 เครื่อง	485,000.00	339,939.00	145,061.00	อยู่ระหว่างจัดทำประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา	28-ก.ย.-63
4. ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อ ความมั่นคงปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ	1,004,000.00	1,000,000.00	4,000.00	ส่งของและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	29-มี.ย.-63
แผนระยะยาว (หมวดสิ่งก่อสร้าง)					
5. แผนการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามแผนระยะยาวที่ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาพัฒน์ เป็นเงินงบประมาณ 209 ล้านบาท รวมสำรอง 10%)	80,000,000.00	-	-	อยู่ระหว่างรอนำส่ง ร่างขอบเขตของงานฯ จากเจ้าของโครงการ	-
งบลงทุนกลางปี 2563 (เพิ่มเติม)					
6. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ สิ่งพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	900,000.00 ไม่รวม สำรอง 10%	-	-	ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ผ่าน คุณสมบัติเบื้องต้น	-
หมายเหตุ หมวดสำรองราคากรณีเร่งด่วน					
งบ 200,000 บาท - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง (ราคาพร้อมติดตั้ง)	200,000.00	102,720.00	97,280.00	ส่งของและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	28-ก.ย.-63