

แผนงาน/โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ปีงบประมาณ 2560

	กิจกรรม	ไตรมาส4(59)		ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4			ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
		ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	ทบทวนแผนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตปีถัดไป	→	→													คณะทำงาน	คณะทำงานฯ	
2	ทบทวนนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	→	→													คณะทำงาน		
3	ทบทวนคณะทำงาน (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)	→	→													คณะทำงาน		
4	นัดหมาย/จัดทำวาระการประชุมคณะทำงานฯ			←→												เลขาคณะทำงานฯ		
5	ประชุมคณะทำงานฯ			←→												เลขาคณะทำงานฯ		
6	จัดทำรายงานการประชุมเสนอผู้อำนวยการ			←→												เลขาคณะทำงานฯ		
7	ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ต่อสำนักงาน ป.ป.ช.															เลขาคณะทำงานฯ		
8	ส่งข้อมูลรายชื่อผู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน / รายชื่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ต่อสำนักงาน ป.ป.ช.						←→									เลขาคณะทำงานฯ		
9	ส่งแบบสำรวจ EBIT รอบที่ 1						←→									เลขาคณะทำงานฯ		
10	จัดอบรม/ให้ความรู้กับพนักงานทั้งโรงงาน			→												คณะทำงาน		
11	ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทุจริตกับหน่วยงานรัฐหรือเอกชน			→												คณะทำงาน		
11	ป.ป.ช. เข้าเก็บข้อมูลจากพนักงาน							←→								เลขาคณะทำงานฯ		
12	ส่งแบบสำรวจ EBIT รอบที่ 2								→							เลขาคณะทำงานฯ		
13	รับผลคะแนน EBIT รอบที่ 2/พร้อมอุทธรณ์(กรณีให้ เอกสารเพิ่ม)									→						เลขาคณะทำงานฯ		
14	จัดทำรายงานฯสรุปโครงการเสนอผู้บริหาร														→	เลขาคณะทำงานฯ		
งบประมาณรวมที่ใช้ตามแผนงานฯ																		100,000.-
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : การดำเนินงานของโรงงานไฟ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด																		

หมายเหตุ : ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม