

Work Plan งบลงทุนของโรงงานไฟฟ้ ๑รรมสรรพสามิต (ประจำปี 2563)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ปีงบฯ 2563 | ปีงบประมาณ 2563 | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. การขออนุมัติโครงการ | | | | | | | | | | | | | |
| • สศช.และ/หรือ ๑รรม. อนุมัติงบลงทุนประจำปี | | | | | | | | | | | | | |
| 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเพิ่มเติมประจำปี 2562) ผูกพันเบิกจ่ายในปี 2563 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 เครื่องพิมพ์ออฟเซต 4 หน่วยพิมพ์ และ 1 หน่วยพิมพ์เคลื่อน ขนาคตัดตัด 2 และอุปกรณ์ ประกอบการใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องจักรและอุปกรณ์) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน (เป็นเงิน 56,500,000.-บาท) (ไม่รวมสำรอง 10%) | | | | | | | | | | | | | |
| • ประมาณการ | | | | | | | | | | | | | |
| • จ่ายจริง | | | | | | | | | | | | | |
| 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเพิ่มเติมประจำปี 2562) ผูกพันเบิกจ่ายในปี 2563 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 เครื่องตัดแกนกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องจักรและอุปกรณ์) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน (เป็นเงิน 535,000.-บาท) | | | | | | | | | | | | | |
| • ประมาณการ | | | | | | | | | | | | | |
| • จ่ายจริง | | | | | | | | | | | | | |

Work Plan งบลงทุนของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต (ประจำปี 2563) (เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-การเบิกจ่าย)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ปีงบฯ 2563 | ปีงบประมาณ 2563 | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. การขออนุมัติโครงการ | | | | | | | | | | | | | |
| • สศช.และ/หรือ ครม. อนุมัติงบลงทุนประจำปี | | | | | | | | | | | | | |
| 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเพิ่มเติมประจำปี 2562) ผูกพันเบิกจ่ายในปี 2563 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 เครื่องตัดกรอม้วน จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องจักรและอุปกรณ์) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน (เป็นเงิน 1,400,000.-บาท) | | | | | | | | | | | | | |
| • ประมาณการ | | | | | | | | | | | | | |
| • จ่ายจริง | | | | | | | | | | | | | |
| 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนประจำปี 2563) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน (เป็นเงิน 28,6000.-บาท) | | | | | | | | | | | | | |
| • ประมาณการ | | | | | | | | | | | | | |
| • จ่ายจริง | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ รายการที่ 2.2 และรายการที่ 2.3 บริษัทฯ ไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ จึงยกเลิกการประกวดราคา ครั้งนั้น ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร 1124/736 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอกผูกพันงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต (เบิกจ่ายในไตรมาส 4)

Work Plan งบประมาณของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ประจำปี 2563)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ปีงบฯ 2563 | ปีงบประมาณ 2563 | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. การขออนุมัติโครงการ | | | | | | | | | | | | | |
| • สศช.และ/หรือ กรม. อนุมัติงบประมาณประจำปี | | | | | | | | | | | | | |
| 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน (เป็นเงิน 29,000.-บาท) | | | | | | | | | | | | | |
| • ประมาณการ | | | | | | | | | | | | | |
| • จ่ายจริง | | | | | | | | | | | | | |
| 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน (เป็นเงิน 485,000.-บาท) | | | | | | | | | | | | | |
| • ประมาณการ | | | | | | | | | | | | | |
| • จ่ายจริง | | | | | | | | | | | | | |

Work Plan งบลงทุนของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ประจำปี 2563)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ปีงบฯ 2563 | ปีงบประมาณ 2563 | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. การขออนุมัติโครงการ | | | | | | | | | | | | | |
| • สศช.และ/หรือ ครม. อนุมัติงบลงทุนประจำปี | | | | | | | | | | | | | |
| 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อความมั่นคงปลอดภัย (เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน (เป็นเงิน 1,004,000.-บาท) | | | | | | | | | | | | | |
| • ประมาณการ | | | | | | | | | | | | | |
| • จ่ายจริง | | | | | | | | | | | | | |
| 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 แผนการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ (งบลงทุนระยะยาว) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน (เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 80 ล้านบาท) งบประมาณเป็นเงิน 209 ล้านบาท (ไม่รวมสำรอง 10%) | | | | | | | | | | | | | |
| • ประมาณการ | | | | | | | | | | | | | |
| • จ่ายจริง | | | | | | | | | | | | | |

Work Plan งบลงทุนของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต (ประจำปี 2563)
(งบลงทุนเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2563)

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ปีงบฯ 2563 | ปีงบประมาณ 2563 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1. การขออนุมัติโครงการ | | | | | | | | | | | | | | |
| • สศช. และ/หรือ กรม. อนุมัติงบลงทุนประจำปี | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบสิ่งพิมพ์ (เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. การเบิกจ่ายเงิน (เป็นเงิน 900,000.-บาท) | | | | | | | | | | | | | | |
| • ประมาณการ | | | | | | | | | | | | | | |
| • จ่ายจริง | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กอพัฒนาารัฐวิสาหกิจ 1 ที่ กค.0817.2/2619 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต