

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงงานไฟ ประจำปี 2566 ณ ไตรมาสที่

1/2566

ตามมติคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ) ประจำปี 2566 – 2570 ตามแนวคิด EVM และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ประกอบด้วย 9 โครงการ วงเงินงบประมาณ 17,300,000 บาท ต่อมามติคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ได้พิจารณาเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ) ประจำปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ สคร. ประกอบด้วย 5 โครงการ วงเงินงบประมาณ 10,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
โครงการประจำปีงบประมาณ 2566			
1	โครงการศึกษาและนำเสนอรูปแบบการจำหน่ายไฟในประเทศตามสัญญาให้สิทธิ	2,000,000	จ้างที่ปรึกษา
2	โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566	1,500,000	จ้างที่ปรึกษา
3	โครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานรองรับ Entertainment Complex	2,500,000	จ้างที่ปรึกษา
4	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจศาสตร์	2,500,000	จ้างที่ปรึกษา
5	โครงการศึกษาทบทวนธรรมาภิบาลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต	1,500,000	จ้างที่ปรึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		10,000,000	

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ขอรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ณ ไตรมาสที่ 1/2566 โดยมีรายละเอียดในหน้าถัดไป

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ไตรมาส 1/2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)
ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด				
1	โครงการศึกษาและนำเสนอรูปแบบการจำหน่ายไฟฟ้ในประเทศตามสัญญาให้สิทธิ	2,000,000	➤ ยกเลิกโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565	-
2	โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566	1,500,000	➤ ที่ปรึกษาฯ เข้ามาดำเนินกิจกรรม Workshop กับผู้บริหารระดับฝ่ายและระดับส่วนงานเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เพื่อนำข้อมูลไปกำหนดกรอบแนวคิด และระเบียบวิธีวิจัย	10
ส่วนแผนงานและกลยุทธ์				
3	โครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานรองรับ Entertainment Complex	2,500,000	➤ ยกเลิกโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565	-
4	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์	2,500,000	➤ อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอผู้อำนวยการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา	2.5
ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ				
5	โครงการศึกษาทบทวนธรรมาภิบาลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต	1,500,000	➤ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR	-
	รวม	10,000,000		2.5

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ลำดับที่	โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	โครงการศึกษาและนำเสนอรูปแบบการจำหน่ายไฟในประเทศตามสัญญาให้สิทธิ	1. ยังไม่มีความชัดเจนในนโยบายการขยายระยะเวลาสั่งซื้อไฟตามสัญญาให้สิทธิฉบับเดิม 2. ความเหมาะสมในการบริหารงบประมาณประจำปี 2566	ยกเลิกโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโรงงานไฟครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565
2	โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566	ไม่มี สามารถดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมและกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ไม่มี สามารถดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมและกรอบระยะเวลาที่กำหนด
3	โครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานรองรับ Entertainment Complex	1. ยังไม่มีความชัดเจนของมติคณะรัฐมนตรีในการดำเนินธุรกิจ Entertainment Complex และความชัดเจนด้านนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการคลังในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด 2. ความเหมาะสมในการบริหารงบประมาณประจำปี 2566	ยกเลิกโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโรงงานไฟครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565
4	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์	ไม่มี สามารถดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมและกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ไม่มี สามารถดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมและกรอบระยะเวลาที่กำหนด
5	โครงการศึกษาทบทวนธรรมาภิบาลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต	กระบวนการจ้างที่ปรึกษาล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และเร่งรัดกระบวนการในที่เกี่ยวข้องที่สามารถดำเนินการได้