

รายงานผลการดำเนินงานที่ไม่ใช้การเงิน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต

ไตรมาส 4/2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้า (ค่าเป้าหมายร้อยละ)
ส่วนพัฒนารัฐกิจและการตลาด				
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566	1,500,000	➤ ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยเบื้องต้นจากการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติให้ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติม	95.0 (100.0)
ส่วนแผนงานและกลยุทธ์				
2	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจศาสตร์	2,500,000	➤ ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน EVM ไตรมาส 3/2566 พร้อมนำเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์และระบบ Balanced Scorecard ประจำปี 2567 ให้โรงงานไฟฟ้ฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน BSC ไตรมาส 4/2566	95.0 (100.0)
ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ				
3	โครงการศึกษาทบทวนธรรมาภิบาลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต	1,500,000	➤ คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้พิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2	35.0 (100.0)
รวม		5,500,000		75.0 (100.0)

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ลำดับที่	โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของโรงงานไฟฟ้ ๑ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566	สามารถเร่งรัดดำเนินการได้ตามแผน	-
2	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์	สามารถเร่งรัดดำเนินการได้ตามแผน	-
3	โครงการศึกษาทบทวนธรรมาภิบาลเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของโรงงานไฟฟ้ ๑ กรมสรรพสามิต	กระบวนการจ้างที่ปรึกษาล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด	เร่งรัดกระบวนการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ ให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง