
การรายงานผลการดำเนินงานด้านมิใช่การเงิน 
 

1. การรายงานผลตามแผนการดำเนินงานของโรงงานไพ่  
 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ไตรมาส 3/2566 

 

 
 
 

ลำดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละความคืบหน้า 
(ค่าเป้าหมายร้อยละ) 

ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
1 โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholder) ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี
งบประมาณ 2566 

1,500,000 ➢ ปรึกษาส่งรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึง
พอใจ ความผูกพัน และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(งานงวดที่ 2 ครั ้งที ่ 3) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่
ปรึกษาฯ ดำเนินปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุฯ 

70.0 
(100.0) 

ส่วนแผนงานและกลยุทธ์  
2 โครงการพ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการเพ ื ่อสร ้างม ูลค่า 

เชิงเศรษฐศาสตร์ 
2,500,000 ➢ คณะกรรมการโรงงานไพ่ พิจารณาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 

(แผนวิสาหกิจ) ประจำปี 2567 - 2571 และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว เมื ่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอแผนฯ ให้กรมสรรพสามิต
พิจารณา ก่อนเสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณาเห็นชอบ ก่อนส่งให้ สคร. ภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2566 ตามขั้นตอนต่อไป 

78.0 
(100.0) 

ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ 
3 โครงการศ ึกษาทบทวนธรรมาภ ิบาล เทคโนโลย ีด ิ จ ิ ทั ล  

(Digital Governance) ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
1,500,000 ➢ โรงงานไพ่ฯ อยู่ระหว่างกระบวนการจ้างที่ปรึกษาฯ ใน

ขั้นตอนเสนอผู้อำนวยการประกาศผลผู้ชนะฯ 
15.0 

(100.0) 

 รวม 5,500,000  54.3 
(100.0) 
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ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข 

 

ลำดับที่ โครงการ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของโรงงาน
ไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566 

   กระบวนการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานท่ีกำหนด      เร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามขอบเขตงานใน
สัญญาจ้างฯ 

2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 

   กระบวนการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานท่ีกำหนด       เร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามขอบเขตงานใน
สัญญาจ้างฯ  

3 โครงการศึกษาทบทวนธรรมาภิบาลเทคโนโลยีดิจิทัล  
( Digital Governance) ข อ ง โ ร ง ง า น ไ พ่  ก ร ม
สรรพสามิต 

  เนื่องจากก่อนการดำเนินการจ้าง โรงงานไพ่ ต้องคอยผลการประเมิน
ตัวชี้วัดหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ก่อนเพื่อนำมาวิเคราะห์ GAP 
และนำ GAP ดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในขอบเขตการดำเนินงาน จึงมี
ความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานท่ีกำหนด 

      ทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และเร่งรัดกระบวน
ภายในที่เกี่ยวข้องที่สามารถดำเนินการได้ 


